

		Adresse du projet				Montant du projet à 100% TVA + Honoraires										Autre pouvoir subsidiant										Date de la réunion de coordination		Date de la désignation de l'auteur de projet		Date de l'approbation de l'avant-projet par la Commune		Date de l'approbation de l'avant-projet par la RW		Date de l'approbation du projet définitif par la Commune		Date de l'approbation du projet définitif par la RW		Date de publication avis de marché		Date de la décision d'attribution de marché		Date d'approbation du marché par la RW		Date ordre de commencer les travaux		Date de la réception provisoire		Date de l'approbation du DF par la RW		Date de la réception définitive		Si projet abandonné, décrire la raison de l'abandon		Programmation dans les 3 ans		Commentaires																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Ref_DR	Numéro Fiche-Projet	Intitulé	Rue	N°	Code postal	Localité	DR	Subsides DR	Autre pouvoir subsidiant 1	Subside recu (1)	Autre pouvoir subsidiant 2	Subside recu (2)	Autre pouvoir subsidiant 3	Subside recu (3)	Autre partenaire	Stade d'avancement du projet																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

	1	Projet non activé	2026
	2	Demande de convention init	2027
	3	Etude du projet en cours	2028
Addendum		Projet définitif	
		Adjudication	
		Travaux en cours	
		Décompte final en cours	
		Réalisé	
		Action continue	
		Projet abandonné	

ANNEXE 3: TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D'UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Décompte final	
			Montant	Date approbation par la RW
2015	PCDR classique	Espace nature de convivialité au Château à l'horloge à Bas-Oha	477.922.84€	15/7/2019
2015	PCDR classique	Aménagement de la place de la pétanque à Huccorgne	197.742.59€	20/4/2020
2015	PCDR classique	Création d'un espace de rencontre et de convivialité et d'un parc didactique autour des énergies	Pas encore arrêté	

Etat du patrimoine :

Le bien est-il toujours propriété communale ?		Oui	Non
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous			
Date d'approbation ou de demande d'approbation par le/la Ministre de l'acte de vente			
Montant de la vente			
Modalités de réaffectation du montant de la vente			

Le bien est-il loué ?		Oui	Non
Si le patrimoine est loué¹ à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.			

¹ Il s'agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux.

Date d'approbation de la convention de location par le/la Ministre (article 3 de la convention)			
Recettes et charges			
Recettes générées par l'exploitation du patrimoine	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
Charges liées à l'exploitation du patrimoine	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
Bénéfices ² = recettes moins charges		Montant annuel	
Réaffectation des bénéfices			

Fonctionnement du projet et utilisation du bien ³	
Description des types d'activités menées dans le cadre du projet	

² En cas de bénéfices, la commune s'engage à réaffecter ceux-ci vers d'autres projets ou actions du PCDR et établit une déclaration sur l'honneur en ce sens.

³ A titre d'exemple

Ateliers ruraux : type d'entreprise, impact sur la création d'emploi, ...


Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune, ...

Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités, fréquentation, emplois créés

Espace publics de convivialité : lieu d'activités de manifestations, attractivité de la commune et création indirecte d'emploi/ de nouvelles activités (commerce,...)

M7.4 du PwDR 2014-2020 : Construction d'espaces multifonctionnels, modulables et polyvalents : l'occupation du bien, le fonctionnement du projet, les actions déployées, les résultats acquis, bâtiment non exploité à des fins commerciales, diversité des activités (3 activités /4 secteurs : socio récréatif, culturel, service, promotion des ressources locales) et l'état actualisé des indicateurs obligatoire et de suivi mentionnés au point 15.2 de l'AM d'octroi

Impact des activités (emploi, attractivité, inclusion sociale, promotion...)	



ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL ET DE SES GT

Année de l’installation de la CLDR	Année d’approbation du Règlement d’ordre intérieur	Dernière date de la modification de composition de la CLDR ⁴	Dernière date de modification du Règlement d’ordre intérieur ⁵
2011	2011	2024	2011
Date des réunions de CLDR et Groupes de Travail durant l’année écoulée ⁶	19 février 2025	Nombre de présents	9 personnes
	05 novembre 2025		13 personnes
Réflexion sur l’opération de développement rural			

⁴ Merci de joindre en annexe la délibération du conseil communal approuvant la modification de la composition de la CLDR (si changement <50% pendant l'année écoulée). Dans le cas d'un changement de composition de plus de 50%, merci d'utiliser le formulaire 3 disponible sur le guichet des pouvoirs locaux.

⁵ Merci de joindre en annexe le ROI approuvé accompagné de la délibération du conseil communal (si changement pendant l'année écoulée).

⁶ Merci de joindre en annexe les PV des réunions de la CLDR et GT. Si moins de 4 réunions ont été organisées sur l'année, merci de fournir une justification.

	Réunion du 19 février : • Approbation du compte-rendu de la réunion du 4 décembre 2024 • Présentation du rapport annuel 2024 • Présentation du visuel des panneaux informatifs du parc des 4 éléments • Reportage photographique des aménagements réalisés en 2024 Réunion du 05 novembre 2025 • Approbation du compte rendu de la réunion du 19/02/2025 • Présentation de différents panneaux d'information (arbres classés, fauchage tardif, zone de protection pour les reptiles,...) • Présentation d'expositions itinérantes (AWAPP) • Animation : Fresque du climat
Propositions de projets à entreprendre	
Numéro fiche-projet	
Intitulé du projet	
Priorité du projet	
Calendrier d'exécution	

--